

令和4年度 帯広市上下水道部建設工事発注見通し

令和4年7月8日公表

※工事名、内容等は実際の発注時と異なる場合があります。

番号	工種	工事名	工事担当課	概算設計額 (単位:千円)	予定工期 (始)	予定工期 (終)	契約方法	施工場所	工事概要
1	水道施設工事	第1工区配水管布設工事	水道課	91,200	5月	10月	条件付一般競争入札	川西町基線	PPφ50mm DIPφ75mm DIPφ100mm L=1180m
2	水道施設工事	第2工区配水管布設工事	水道課	79,000	9月	2月	条件付一般競争入札	西25条北1丁目 外	DIPφ75mm L=1110m
3	水道施設工事	第5工区配水管布設工事	水道課	44,800	9月	12月	条件付一般競争入札	西17条南5丁目	PPφ50mm DIPφ75mm L=620m
4	水道施設工事	第7工区配水管布設工事	水道課	68,400	8月	12月	条件付一般競争入札	西5条南36丁目 外	PPφ50mm DIPφ75mm DIPφ100mm L=1050m
5	水道施設工事	第8工区配水管布設工事	水道課	29,000	10月	12月	条件付一般競争入札	西11～12条南40丁目	PPφ50mm L=450m
6	水道施設工事	第9工区配水管布設工事	水道課	51,400	9月	1月	条件付一般競争入札	西4条南33丁目 外	PPφ50mm L=820m
7	水道施設工事	第10工区配水管布設工事	水道課	15,500	7月	9月	条件付一般競争入札	大通南2丁目 外	DIPφ150mm L=60m
8	水道施設工事	第11工区配水管布設工事	水道課	28,800	11月	3月	条件付一般競争入札	西2～5条南34丁目 外	PPφ50mm DIPφ75mm L=540m
9	水道施設工事	第12工区配水管布設工事	水道課	100,000	6月	2月	条件付一般競争入札	大空町11丁目	緊急貯水槽 1基
10	水道施設工事	第20工区配水管布設工事	水道課	29,700	5月	10月	条件付一般競争入札	西17条南1丁目 外	PPφ50mm DIPφ75mm L=460m
11	水道施設工事	第21工区配水管布設工事	水道課	68,200	5月	12月	条件付一般競争入札	稲田町西1線 外	PPφ50mm DIPφ75mm DIPφ150mm L=940m
12	水道施設工事	第22工区配水管布設工事	水道課	35,200	11月	3月	条件付一般競争入札	西17条南3丁目	PPφ50mm L=540m
13	舗装工事	水道工事跡舗装復旧工事	水道課	24,409	4月	8月	条件付一般競争入札	帯広市西16条南33～34 丁目 外	車道アスファルト舗装A=3722㎡ 歩道アスファルト舗装A= 1㎡

番号	工種	工事名	工事担当課	概算設計額 (単位:千円)	予定工期 (始)	予定工期 (終)	契約方法	施工場所	工事概要
14	水道施設工事	消火栓移設・更新工事その1	水道課	7,200	5月	9月	条件付一般競争入札	帯広市内	消火栓更新 5基
15	水道施設工事	消火栓移設・更新工事その2	水道課	12,500	11月	1月	条件付一般競争入札	帯広市内	消火栓更新 7基 消火栓移設 2基
16	管工事	第1工区メーター更新工事	水道課	36,014	4月	12月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約1,980箇所)
17	管工事	第2工区メーター更新工事	水道課	36,575	4月	12月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約1,980箇所)
18	管工事	第3工区メーター更新工事	水道課	35,805	4月	12月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約1,980箇所)
19	管工事	第4工区メーター更新工事	水道課	36,388	4月	12月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約1,980箇所)
20	管工事	第5工区メーター更新工事	水道課	35,464	4月	12月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約1,980箇所)
21	管工事	第6工区メーター更新工事	水道課	3,100	7月	10月	条件付一般競争入札	帯広市内	検定満了に伴う水道メータの取替(約169箇所)
22	水道施設工事	川西受水施設送水管布設工事その1	水道課	93,400	5月	9月	条件付一般競争入札	清川町西3線 外	DIPφ200mm L=1080m
23	水道施設工事	川西受水施設送水管布設工事その2	水道課	83,000	10月	1月	条件付一般競争入札	美栄町西3線 外	DIPφ200mm L=840m
24	土木工事	大正配水池耐震補強工事	水道課	15,700	6月	10月	条件付一般競争入札	大正配水池 以平町西3線	配水池耐震補強工事
25	土木工事	中島配水池耐震補強工事	水道課	20,000	6月	3月	条件付一般競争入札	中島配水池 帯広市中島町東4線	配水池内耐震補強(耐震壁設置)
26	建築工事	中島配水場建屋耐震補強工事	水道課	18,000	6月	3月	条件付一般競争入札	中島配水場 帯広市中島町東4線	建屋の耐震補強(ブレース補強)

番号	工種	工事名	工事担当課	概算設計額 (単位:千円)	予定工期 (始)	予定工期 (終)	契約方法	施工場所	工事概要
27	電気工事	自動残留塩素測定装置設置工事	水道課	29,300	7月	2月	条件付一般競争入札	農業技術センター 帯広市川西町基線61 清掃センター 帯広市西24条北4丁目 北愛国交流広場 帯広市愛国町10-1	末端自動残留塩素計の設置 N=3箇所
28	建築工事	稲田浄水場施設浸水対策工事	水道課	34,200	7月	3月	条件付一般競争入札	稲田浄水場 帯広市稲田町東2線	最大1.6mの浸水被害を想定 とした、施設開口部への止水板 の設置及び、窓枠の補強
29	土木工事	第1工区下水道新設工事(雨・汚水)	下水道課	129,400	5月	1月	条件付一般競争入札	西11～12条南40丁目	雨水管新設□2000×1400mm L=110m 污水管新設φ200mm L=15m
30	土木工事	第2工区下水道新設工事(雨・汚水)	下水道課	67,500	5月	12月	条件付一般競争入札	東14～15条南3～4丁目 西25条南3丁目	雨水管新設φ250mm L=350m 污水管新設φ200mm L=35m
31	土木工事	第3工区下水道新設工事(雨水)	下水道課	29,500	7月	11月	条件付一般競争入札	西12条南18丁目	雨水管新設□1500×1500mm L=25m
32	土木工事	第4工区下水道新設工事(雨水)	下水道課	20,500	10月	1月	条件付一般競争入札	西9条南39～40丁目	雨水管新設φ600～700mm L=90m
33	土木工事	下水道管渠更新工事その1	下水道課	21,000	6月	11月	条件付一般競争入札	西4条南1丁目ほか	污水管渠更正(開削) φ250mm L=170m
34	土木工事	汚水処理統合管路新設工事その1	下水道課	150,000	6月	1月	条件付一般競争入札	西10条南5丁目～西9条 南7丁目	污水圧送管φ500mm 開削L=493m
35	土木工事	汚水処理統合管路新設工事その2	下水道課	75,000	7月	1月	条件付一般競争入札	西9条南7丁目～西7条 南7丁目	污水圧送管φ500mm 推進L=40m
36	土木工事	汚水処理統合管路新設工事その3	下水道課	75,000	10月	3月	条件付一般競争入札	西7条南7丁目～西4条 南7丁目	污水圧送管φ500mm 開削L=280m
37	建築工事	帯広川下水終末処理場滅菌池改築工事	下水道課	137,000	5月	3月	条件付一般競争入札	東11条南2丁目	滅菌池解体・新設一式
38	建築工事	帯広川下水終末処理場第1最初沈殿池撤去工事	下水道課	27,000	9月	2月	条件付一般競争入札	東11条南2丁目	第1最初沈殿池解体一式
39	電気工事	清川下水処理場電磁流量計更新工事	下水道課	2,500	6月	12月	条件付一般競争入札	清川町西1線	電磁流量計更新一式
40	管工事	第1工区合併処理浄化槽設置工事	下水道課	15,200	7月	11月	条件付一般競争入札	広野町ほか3箇所	5人槽:1基 7人槽:1基 10人槽:2基 放流:2箇所 浸透:4基

番号	工種	工事名	工事担当課	概算設計額 (単位:千円)	予定工期 (始)	予定工期 (終)	契約方法	施工場所	工事概要
41	管工事	第2工区合併処理浄化槽設置工事	下水道課	14,100	8月	11月	条件付一般競争入札	大正町ほか3箇所	5人槽:3基 10人槽:1基 放流:2箇所 浸透:4基
42	管工事	第3工区合併処理浄化槽設置工事	下水道課	13,400	8月	11月	条件付一般競争入札	清川町ほか3箇所	5人槽:4基 放流:1箇所 浸透:6基
43	管工事	第4工区合併処理浄化槽設置工事	下水道課	11,000	9月	1月	条件付一般競争入札	豊西町ほか2箇所	5人槽:3基 浸透:6基
44	管工事	第5工区合併処理浄化槽設置工事	下水道課	11,600	11月	2月	条件付一般競争入札	広野町ほか2箇所	5人槽:2基 7人槽:1基 浸透:6基

※工事番号25番「中島配水場設備更新工事」及び工事番号26番「帯広の森減圧弁室設備更新工事」を工期変更に伴い発注見通しが確定しないため削除し、以降の工事番号を繰り上げました。