
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 令和元年８月２２日(木) 

     ・収支計画 

     ・フォローアップ 

 

４ 令和元年８月後半 

     ・答申案の確認 

 

５ 令和元年９月４日(水)  

     ・素案の報告 

      （その他の議題予定 「平成 30 年度決算状況について」） 

 

６ 令和元年１１月後半   

     ・原案の報告 

 

７ 令和２年２月後半    

     ・案の報告 

      （その他の議題予定 「令和 2年度予算（案）概要について」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)８月後半  

   ・ 素案の作成 

 

 

 

 

(2)１１月中旬 

   ・ 原案の作成 

 

(3)１２月 

   ・ パブリックコメント 

 

(4)２月中旬 

   ・ 案の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ ８月後半 

・素案に対する意見 

 

 

 

 

Ⅱ １１月中旬 

・原案に対する意見 

 

 

 

Ⅲ ２月中旬 

・案の報告 

帯 広 市 建 設 文 教 委 員 会 

（資料２）策 定 ス ケ ジ ュ ー ル 

諮 問 

答 申 

公 営 企 業 経 営 審 議 会 

【 第１回 】 

【 書面会議 】 

【 第６回 】 

【 第４回 】 

【 書面会議 】 

・策定の趣旨と位置付け 

・策定スケジュール 

・上下水道事業の現状と課題 

 

【 第２回 】 １ 令和元年６月４日(火) 

・目指すべき方向と目標設定 

・実施施策 

 

【 第３回 】 ２ 令和元年７月２２日(月) 


